

Harmonogram rzeczowo-finansowy																								
L.p.	Elementy i rodzaje robót	Wartość ogółem	STYCZEN				LUTY				MARZEC				KWIECIEŃ				MAJ				CZERWIEC	
			TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ	TYDZIEŃ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>ETAPY ROBÓT DROGOWYCH</b>																								
1	<b>ETAP I</b>				2150 m2																			
2	<b>ETAP II</b>											2050 m2												
3	<b>ETAP III</b>													1200 m2										
4	<b>ETAP IV</b>																1350 m2							
5	<b>ETAP V</b>																			900m2				